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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54
Tilläggsbudget för Motala kommun 2019 (19/KS 0013)

Sammanfattning
Eventuell tilläggsbudget avseende projekt som inte är färdigställda beslutas av 
kommunfullmäktige i april 2019. Vid ändringar av belopp/inriktning fattas beslut av 
respektive nämnd/styrelse för reinvesteringar och vatten- och avfallsnämndens investeringar. 
För övriga investeringar är det kommunstyrelsen som fattar beslut vid ändrade 
inriktningar/belopp.

Vid bokslutet 2018 konstaterades det att investeringarna inte kunnat genomföras enligt plan, 
vilket visade sig i ett överskott på 70,8 mnkr jämfört med budgetens 417,5 mnkr. För vissa 
projekt finns behov av att via tilläggsbudget flytta med överskott och i vissa fall underskott av 
medel för att kunna färdigställa investeringarna som av olika anledningar försenats. Eftersom 
den beslutade budgeten för 2018 enligt Mål och Resursplanen uppgår till 301,3 mnkr var det 
nödvändigt att se över investeringsbudgeten även för innevarande år i samband med 
tilläggsbudgeten. Höga investeringsnivåer påverkar också lånebehovet.

Samtliga förvaltningar har efter bokslutet genomfört analys av samtliga investeringsprojekt 
med fokus på prioriteringar och genomförandekapacitet. Hänsyn har tagits till samtliga 
projekts avvikelse i bokslut 2018 samt beslutad investeringsbudget 2019. Detta har resulterat i 
ett nytt reviderat förslag till budget 2019.

För att underlätta hanteringen har begäran om tilläggsbudget (överskott från 2018 års budget) 
och reviderad budget för 2019 separerats i tabellerna. Av överskottet på totalt 70,8 mnkr 
ligger förslaget på 55,6 mnkr i tilläggsbudget, samtidigt innehåller förslaget en revidering av 
2019 års budget med 12,3 mnkr. Tillsammans innebär det en ny investeringsbudget på 369,1 
mnkr för 2019.

Med anledning av den förändrade politiska organisationen för samhällsbyggnadsprocessen 
flyttas ansvaret för lokalinvesteringar och reinvesteringar inom gata/park jämfört med det 
beslut som kommunfullmäktige tog i december 2018. Lokalinvesteringar flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och reinvesteringar inom gata/park flyttas 
från tekniska servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden.
Behandling av ärendet
Under överläggningen yttrar sig Elias Georges (S), Johnny Karlberg (SD), Peter Karlberg (V), 
Elias Hallén (MP) och Kenneth Söderman (L).
Kenneth Söderman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elias Georges (S) anmäler att de socialdemokratiska ledamöterna inte deltar i beslutet. Peter 
Karlberg (V) anmäler att vänsterpartiets ledamöter inte deltar i beslutet. Elias Hallén (MP) 
anmäler att miljöpartiets ledamöter inte deltar i beslutet.
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Beslutsunderlag
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Beslut
1  Tilläggsbudget för investeringar 2019 om totalt 55,6 miljoner kronor godkänns.
2  Revideringar i investeringsbudget 2019 om totalt 12,3 miljoner kronor godkänns.
3  Genomförande- och uppföljningsansvar för lokalinvesteringar övergår från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
4  Genomförande- och uppföljningsansvar för reinvesteringar inom gata/park övergår från 
tekniska servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden.
5  Från och med 2019 (avseende utfall 2018) görs inga justeringar till följd av avstämning av 
demografimodellen. Inför 2020 ska en reviderad modell för demografisk utveckling tillämpas.

Expedieras till
Samtliga nämnder, ledningscontroller, revisionen
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Tilläggsbudget för Motala kommun 2019

Sammanfattning

Eventuell tilläggsbudget avseende projekt som inte är färdigställda beslutas av kommun-
fullmäktige i april 2019. Vid ändringar av belopp/inriktning fattas beslut av respektive 
nämnd/styrelse för reinvesteringar och vatten- och avfallsnämndens investeringar. För övriga 
investeringar är det kommunstyrelsen som fattar beslut vid ändrade inriktningar/belopp.

Vid bokslutet 2018 konstaterades det att investeringarna inte kunnat genomföras enligt plan, 
vilket visade sig i ett överskott på 70,8 miljoner kronor jämfört budgetens 417,5 miljoner 
kronor. För vissa projekt finns behov av att via tilläggsbudget flytta med överskott och i vissa 
fall underskott av medel för att kunna färdigställa investeringarna som av olika anledningar 
försenats. Eftersom den beslutade budgeten för 2018 enligt Mål och Resursplanen uppgår till 
301,3 miljoner kronor var det nödvändigt att se över investeringsbudgeten även för 
innevarande år i samband med tilläggsbudgeten. Höga investeringsnivåer påverkar också 
lånebehovet.

Samtliga förvaltningar har efter bokslutet genomfört analys av samtliga investeringsprojekt 
med fokus på prioriteringar och genomförandekapacitet. Hänsyn har tagits till samtliga 
projekts avvikelse i bokslut 2018 samt beslutad investeringsbudget 2019. Detta har resulterat i 
ett nytt reviderat förslag till budget 2019.

För att underlätta hanteringen har begäran om tilläggsbudget (överskott från 2018 års budget) 
och reviderad budget för 2019 separerats i tabellerna. Av överskottet på totalt 70,8 mkr ligger 
förslaget på 55,6 mkr i tilläggsbudget, samtidigt innehåller förslaget en revidering av 2019 års 
budget med 12,3 mkr. Tillsammans innebär det en ny investeringsbudget på 369,1 mkr för 
2019.



Med anledning av den förändrade politiska organisationen för samhällsbyggnadsprocessen 
flyttas ansvaret för lokalinvesteringar och reinvesteringar inom gata/park jämfört med det 
beslut som kommunfullmäktige tog i december 2018. Lokalinvesteringar flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och reinvesteringar inom gata/park flyttas 
från teknisk servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut:

1. Tilläggsbudget för investeringar 2019 om totalt 55,6 miljoner kronor godkänns.
2. Revideringar i investeringsbudget 2019 om totalt 12,3 miljoner kronor godkänns.
3. Genomförande- och uppföljningsansvar för lokalinvesteringar övergår från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
4. Genomförande- och uppföljningsansvar för reinvesteringar inom gata/park övergår från 
teknisk servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden.
5. Från och med 2019 (avseende utfall 2018) görs inga justeringar till följd av avstämning av 
demografimodellen. Inför 2020 ska en revideras modell för demografisk utveckling tillämpas.



Tilläggsbudget och reviderad budget 2019 investeringar

Eventuell tilläggsbudget avseende projekt som inte är färdigställda beslutas av kommun-
fullmäktige i april 2019. Vid ändringar av belopp/inriktning fattas beslut av respektive 
nämnd/styrelse för reinvesteringar och vatten- och avfallsnämndens investeringar. För övriga 
investeringar är det kommunstyrelsen som fattar beslut vid ändrade inriktningar/belopp.

Vid bokslutet 2018 konstaterades det att investeringarna inte kunnat genomföras enligt plan, 
vilket visade sig i ett överskott på 70,8 miljoner kronor jämfört budgetens 417,5 miljoner 
kronor. För vissa projekt finns behov av att via tilläggsbudget flytta med överskott och i vissa 
fall underskott av medel för att kunna färdigställa investeringarna som av olika anledningar 
försenats. Eftersom den beslutade budgeten för 2018 enligt Mål och Resursplanen uppgår till 
301,3 miljoner kronor var det nödvändigt att se över investeringsbudgeten även för 
innevarande år i samband med tilläggsbudgeten. Höga investeringsnivåer påverkar också 
lånebehovet.

Samtliga förvaltningar har efter bokslutet genomfört analys av samtliga investeringsprojekt 
med fokus på prioriteringar och genomförandekapacitet. Hänsyn har tagits till samtliga 
projekts avvikelse i bokslut 2018 samt beslutad investeringsbudget 2019. Detta har resulterat i 
ett nytt reviderat förslag till budget 2019.

För att underlätta hanteringen har begäran om tilläggsbudget (överskott från 2018 års budget) 
och reviderad budget för 2019 separerats i tabellerna. Av överskottet på totalt 70,8 mkr ligger 
förslaget på 55,6 mkr i tilläggsbudget, samtidigt innehåller förslaget en revidering av 2019 års 
budget med 12,3 mkr. Tillsammans innebär det en ny investeringsbudget på 369,1 mkr för 
2019.

Med anledning av den förändrade politiska organisationen för samhällsbyggnadsprocessen 
flyttas ansvaret för lokalinvesteringar och reinvesteringar inom gata/park jämfört med det 
beslut som kommunfullmäktige tog i december 2018. Lokalinvesteringar flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och reinvesteringar inom gata/park flyttas 
från teknisk servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 



Tabell med Motala kommuns investeringar total fördelat per nämnd och huvudindelning 
2019.

Förslag Nya/justerade Totalt
Nämnd Budget 2018 Utf. Jan- Dec 2018 Avv Budget-Utfall 2018 Budget 2019 Tilläggsbudget projekt 2019

Kommunen
Investeringsprojekt 417 500 346 747 70 753 301 338 55 550 12 260 369 148
Strategiska investeringar 42 815 15 001 28 001 16 900 12 611 10 760 40 271
Lokaler 151 746 145 185 6 561 86 280 18 274 1 500 106 054
Reinvesteringar 73 192 43 490 29 702 58 980 21 514 0 80 494
Intäktsfinansierade investeringar 29 962 27 511 2 451 33 730 0 0 33 730
Vatten och avfallsnämndens investeringar 119 785 115 562 4 223 105 448 3 151 0 108 599
Ej grupperade projekt 0 0 0 0

0
0

40 Kommunstyrelsen 0
Investeringsprojekt 51 357 22 268 29 089 119 580 30 885 12 260 162 725
Strategiska investeringar 42 815 15 001 28 001 16 900 12 611 10 760 40 271
Fastighetsköp/försäljning 0 0 0 0 0
Lokaler 86 280 18 274 1 500 106 054
Reinvesteringar 8 542 7 269 1 273 16 400 16 400
Intäktsfinansierade investeringar 0
Ej grupperade projekt 0

0
42 Bildningsnämnden 0
Investeringsprojekt 38 900 17 802 21 098 19 090 19 134 0 38 224
Strategiska investeringar 0
Reinvesteringar 38 900 17 802 21 098 19 090 19 134 0 38 224
Intäktsfinansierade investeringar 0
Ej grupperade projekt 0

0
43 Samhällsbyggnadsnämnden 0
Investeringsprojekt 6 570 5 253 1 317 21 990 2 380 0 24 370
Strategiska investeringar 0
Reinvesteringar 6 570 5 253 1 317 21 990 2 380 0 24 370
Intäktsfinansierade investeringar 0
Ej grupperade projekt 0

0
44 Socialnämnden 0
Investeringsprojekt 3 200 1 585 1 615 1 500 0 0 1 500
Strategiska investeringar 0
Reinvesteringar 3 200 1 585 1 615 1 500 0 0 1 500
Intäktsfinansierade investeringar 0
Ej grupperade projekt 0

0
45 Tekniska Servicenämnden 0
Investeringsprojekt 197 688 184 277 13 411 33 730 0 0 33 730
Strategiska investeringar 0
Lokaler 151 746 145 185 6 561
Reinvesteringar 15 980 11 581 4 399 0 0 0
Intäktsfinansierade investeringar 29 962 27 511 2 451 33 730 0 0 33 730
Ej grupperade projekt 0

0
46 Vatten- och Avfallsnämnd 0
Investeringsprojekt 119 785 115 562 4 223 105 448 3 151 0 108 599
Strategiska investeringar 0
Reinvesteringar 119 785 115 562 4 223 105 448 3 151 0 108 599
Intäktsfinansierade investeringar 0
Vatten och avfallsnämndens investeringar 119 785 115 562 4 223 105 448 3 151 0 108 599
Ej grupperade projekt



Totala investeringar per typ Motala kommun

Tilläggs- Budget Rev Ny
Budget Utfall Avvikelse budget 2019 budget budget

Typ av Investering 2018 2018 2018 2019 MoR 2019 2019
Reinvesteringar 73 192 43 490 29 702 21 514 58 980 0 80 494
Intäktsfinansierade inv 29 962 27 511 2 451 0 33 730 0 33 730
Lokaler 151 746 145 185 6 561 18 274 86 280 1 500 106 054
Exploatering 16 226 9 114 7 112 4 483 4 500 10 260 19 243
Tillväxtinvesteringar inkl Landsbyggdutv 26 589 5 700 20 889 8 128 12 400 500 21 028
Summa exklusive VAN 297 715 231 000 66 715 52 399 195 890 12 260 260 549
Vatten och avfallssnämndens investeringar 119 785 115 562 4 223 3 151 105 448 0 108 599
Totalt inkl VAN 417 500 346 562 70 938 55 550 301 338 12 260 369 148

Nedan kommenteras förslag till reviderad investeringsbudget per investeringstyp och projekt.

Reinvesteringar

Reinvesteringar
Tilläggs- Budget Rev Ny

Budget Utfall Avvikelse budget 2019 budget budget
Typ av Investering 2018 2018 2018 2019 MoR 2019 2019

Spec reinvesteringar per nämnd 167 227 140 633 26 594 24 665 164 428 0 189 093
Socialnämnden 1 500 1 500
Samhällsbyggnadsnämnden 2 380 21 990 24 370
Tekniska Servicenämnden 0 0 0
Bildningsnämnden 38 900 17 802 21 098 19 134 19 090 0 38 224
Kommunstyrelsen 8 542 7 269 1 273 0 16 400 0 16 400
Vatten- och avfallsnämnden 119 785 115 562 4 223 3 151 105 448 0 108 599

Tilläggsbudget Samhällsbyggnadsnämnden 2 380 tkr

2970 Ford Ranger ADT115

Projektet saknar budget och skapades tillfälligt av ekonomiavdelningen för att kunna lösa ut 
en leasingbil istället för att förnya avtalet. Syftet var att sänka kostnaderna för 
lantmäterienhetens fordon. Den negativa avvikelsen täcks av den positiva avvikelsen för 
projekt 2979.

2972 Mtrl och utrustning räddning

Av den positiva avvikelsen om 88,2 tkr för projekt 2972 begärs 85,7 tkr över till 2019 som 
tilläggsbudget. Beloppet avser brandslangar beställda från Svebab 2018, men där fakturan 
ankom först i januari 2019. Under 2018 har omprioriteringar fått göras vid två tillfällen för att 
lösa fördyringar av fordonsprojekt. Projekt 2972 har sammanlagt bantats med 166,1 tkr under 
2018 på grund av omprioriteringarna. Utöver beloppet till slangarna begärs därför även de 
sista 39,6 tkr som återstår av projekt 2979 över som tilläggsbudget för projekt 2972. Den 
totala tilläggsbudgeten för projektet blir därmed 125,3 tkr.



2979 Nytt ärendehanteringssystem

Projektet är slutfört. Plan- och miljönämndens utfall uppgår till 214,8 tkr. Dock har ytterligare 
34,2 tkr konterats på samhällsbyggnadsenheten (KLF), som saknade budget för projektet. Det 
totala utfallet är alltså 249 tkr och den positiva avvikelsen därför egentligen bara 98 tkr. Av 
detta belopp åtgår 58,4 tkr för att täcka den negativa avvikelsen för projekt 2970 Ford Ranger 
ADT115. När detta underskott täckts återstår således 39,6 tkr. 

2983 Ledningsfordon

Projektet har blivit både dyrare än beräknat och försenat. Förändrade momsregler innebär att 
momsavdrag inte längre kan göras för personbilar. Trots två försök inkom dessutom endast en 
offert, till ett pris som inklusive moms låg 355 tkr över den ursprungliga budgeten om 800 tkr. 
Detta löstes före sommaren genom en omdisponering mellan förvaltningens olika 
investeringsprojekt. Medel omfördelades från projekt 2122, 2972 och 2979. En helt ny 
upphandling gjordes sedan under hösten 2018, varför leverans kommer att ske först 2019. 
Hela det budgeterade beloppet om 1 155 tkr begärs därför över till 2019 som tilläggsbudget.

1362 Cykelfrämjande åtgärder

Projektet har skjutits fram i tid från budget 2018 med 1 100 tkr. Detta projekt är överflyttat 
från Tekniska servicenämnden.

Tilläggsbudget Bildningsnämnden 19 134 tkr

1446 Övrig fritidsverksamhet 977 tkr

Råssnäsbadet är i stort behov av att rustas upp. Toaletten är sönderslagen och måste ersättas. 
Vidare är strandskoningen mot simbassängen i dåligt skick och behöver rustas upp. 
Hopptornet har besiktats och vissa utredningar har genomförts under året. Aktuella åtgärder 
planeras att bli genomförda under år 2019. Separat projektnummer 1446 Råssnäsbadet uttaget 
för separat uppföljning av upprustningen av Råssnäsbadet. 

2055 Inventarier bibliotek 3 812 tkr

Huvudbiblioteket tilldelades 4 mkr december 2017 för att byta inventarier och uppdatera 
biblioteksmiljön. Under året har personalen tillsammans med arkitekter arbetat med att ta 
fram en plan för detta. Då någon respons och samverkan med hyresvärden inte funnits har 
arbetet dragit ut på tiden och planeras kunna utföras under 2019 istället.

2905 Ny Bokbuss 490 tkr

Avser handpenning som istället kommer betalas 2019.

2907 Utställningsbygge Charlottenborg 947 tkr

Charlottenborgs slotts omvandling fortskrider även under våren 2019.



2641 Inredning Mariebergsskolan 12 908 tkr

Pågående projekt avseende inredning av Mariebergsskolan fortsätter under 2019.

Vatten- och avfallsnämnden 3 151 tkr

Summan består av återföring av investeringsutrymme för avfallsverksamheten på -1 066 tkr 
och ökat investeringsbehov i VA-verk Motala 4 217 tkr. 

Exploatering och tillväxtinvesteringar kommunstyrelsen

Beloppen i tabellerna för dessa investeringstyper visas netto per projekt (inkomst minus 
utgift). I texterna per projekt framgår om förändringarna i tilläggsbudget och reviderad budget 
rör inkomster eller utgifter.

Exploatering och tillväxtinvesteringar kommunstyrelsen
Tilläggs- Budget Rev Ny

Budget Utfall Avvikelse budget 2019 budget budget
2018 2018 2018 2019 MoR 2019 2019

Totalt expl och tillväxtinvesteringar 40 315 13 202 27 113 12 611 16 900 10 760 40 271

Exploatering 13 726 7 502 6 224 4 483 4 500 10 260 19 243
Industri 7 700 7 814 -114 174 4 600 400 5 174
Bostäder 1 626 421 1 205 4 309 -4 500 9 860 9 669
Fastighetsförvärv 4 400 -733 5 133 0 4 400 0 4 400

Tillväxtinvesteringar 26 589 5 700 20 889 8 128 12 400 500 21 028
Plangenomförande 2 340 2 656 -316 -1 160 400 500 -260
Projektplanerade objekt 16 842 989 15 853 6 165 8 500 0 14 665
Objekt i förstudiefas 5 652 2 016 3 636 3 123 1 000 0 4 123
Tilläggsavtal Trafikverket utgifter 4 983 0 0
Tilläggsavtal Trafikverket inkomster -4 983 0 0
Landsbyggdsutveckling 1 755 39 1 716 0 1 500 0 1 500
Miljöutveckling 0 1 000 1 000

Exploatering industri 244 tkr tilläggsbudget och 400 tkr i reviderad budget

Tilläggs- Budget Rev Ny
Budget Utfall Avvikelse budget 2019 budget budget
2018 2018 2018 2019 MoR 2019 2019

Exploatering industri 7 700 7 814 -114 174 4 600 400 5 174
1107 Norrsten etapp 2 0 0 600 600
1115 Östra Bråstorp 5 000 6 149 -1 149 700 700
1120 Bergsätter, väster 0 67 -67 -70 -300 -370
1121 Östra Bråstorp, etapp 2 -800 800 0
1123 Verksamhet i Ö Varamobade -400 -410 10 0
1127 Agneshög industriområde 23 -23 4 000 4 000
1164 Erstorp etapp 2, Borensberg 300 229 71 0
1197 Norrsten 2 800 2 556 244 244 -400 400 244



Norrsten
Tilläggsbudget avser färdigställande av gata vid Rasch samt ny utfart till Vadstenavägen. 
Projektet beräknades bli färdigställt under 2018 vilket inte skedde.

Exploatering bostäder tilläggsbudget 4 309 tkr och  reviderad budget 9860 tkr

Tilläggs- Budget Rev Ny
Budget Utfall Avvikelse budget 2019 budget budget
2018 2018 2018 2019 MoR 2019 2019

Exploatering bostäder 4 126 2 033 2 093 4 309 -4 500 9 860 9 669
1003 Södra stranden 2 500 1 081 1 419 1 419 1 000 2 419
1101 Mossenskolan 1 m.fl. -3 004 -2 336 -668 0
1150 Offerby 1 000 273 727 0
1202 Norra Bråstorp 1 000 8 992 992 992
1151 Norra Bråstorp etapp 2 1 000 230 770 770 1 000 1 770
1165 Dragkampängen 0 0 700 700
1174 Västra Venneberga 6 500 5 962 538 500 500
1176 Ekön 5 100 102 -2 -300 -300
1177 kv Stenavadet 1 800 666 1 134 1 134 1 000 2 134
1178 kv Tullen 500 1 034 -534 0
1179 kv Cykelramen -3 800 43 -3 843 -3 843 -3 843
1184 Planprogram B, K, D 400 621 -221 0
1209 Djurkälla 10:62 m fl 600 11 589 589 589
1210 Buntmakaren 500 17 483 483 -8 000 8 000 483
1211 Offerby etapp 2 0 0 500 500
1217 Planprogram Tegelviken 500 500 0
1218 Bryggeriet 500 500 -1 500 1 500 0
1223 Expl Vätterviken 1 000 -1 000 0
1250 Dynudden etapp 2 300 300
1257 Kv Munken 700 76 624 624 624
1258 Södra Freberga -4 000 -3 610 -390 500 -940 -440
1264 Vänneberga Norra -170 -170 0
1269 Olivehult 10:3 Hällalund -800 -1 568 768 768 -2 300 2 300 768
1271 Nunnestigen 4 -4
1272 Boren Trikå 500 3 497 497 497
1291 Klockrike, Tororp 2 500 1 612 888 500 -100 400
1990 Kv. Linden -5 000 -2 026 -2 974 376 1 500 1 876

Exploatering bostäder

Norra Bråstorp
Tilläggsbudgeten avser färdigställande av gator och parkytor inom området. Åtgärderna 
kunde inte prioriteras under 2018.

Norra Bråstorp etapp 2
Tilläggsbudget 2019 innebär medel för detaljplaneläggning som inte förbrukades 2017 och 
2018 på grund av resursbrist hos enheten Fysisk planering (planarkitekter).

Södra stranden
Tilläggsbudgeten 2019 avser kostnader för en årsanställd som arbetar som projektledare för 
projektet. Utredningar och gestaltningsförslag ska tas fram för omdaning av Fabriksgatan 
samt ett nytt gångstråk längs stranden. Faktiska byggnadsåtgärder kan starta tidigast 2020.



Kv Stenavadet
Kvarvarande medel 2018 om 1134 tkr tilläggbudgeteras till 2019. Medlen avser interna 
kostnader i samband med detaljplaneläggning samt utredningar. Anledningen till att arbetet 
inte fortskred som enligt tidplan under 2018 är att det funnits resursbrist inom enheten Fysisk 
planering och att markanvisningen har överlåtits från en byggherre till en annan.

Kv Cykelramen
Intressent för bostadsbyggnation finns och i samband med genomförande av gällande detalj-
plan krävs fastighetsbildningsåtgärder. Då det dragit ut på tiden med att teckna 
markanvisningsavtal så måste utgifter och intäkter tilläggbudgeteras till 2019. 
Planprogram B, K, D
Reviderad budget om 300 tkr krävs då utredningskostnader visat sig större än tidigare 
beräknat. En MKB måste göras efter samråd med Länsstyrelsen.

Djurkälla 10:62 m. fl.
Tilläggsbudget avser utredningskostnader samt kostnader för ny detaljplan. Projektet avser 
både privat och kommunal mark. Kommunen få bekosta delar av detaljplanen till lika stor 
andel som byggrätt som medges inom kommunens mark.

Offerby etapp 2
Projektet har skjutits fram i tiden och medlen föreslås istället i budget 2019.

Filgraden och Filspånet
Reviderad budget om 2000 tkr då en markanvisning tecknats för kvarteret. Budgeten avser 
kostnader i form av utbyggnad av kommunal gata samt intäkter i form av markförsäljning.

Kv Munken
Tilläggsbudget om 1124 tkr i utgifter och 500 tkr i intäkter flyttas med till 2019 då projektet 
blivit försenat på grund av uteblivet intresse vid markanvisningstävling. Tilläggsbudgeten 
avser omläggning av fjärrvärmeledning samt en del administrativa kostnader kopplat till 
exploateringen, såsom fastighetsbildning etc. I tilläggsbudgeten ingår även en intäkt om 500 
tkr som avser handpenning från exploatör. 

Södra Freberga
Området är i princip fullt utbyggt men det krävs vissa justeringar vad gäller servispunkter etc. 
Tilläggsbudget flyttas med för dessa åtgärder. Reviderad budget avser något ökade utgifter för 
omläggning av serviser och färdigställande av gata samt en högre intäkt än vad tidigare 
beräknats. 

Olivehult 10:3 Hällalund
Tilläggsbudgeten till 2019 då projektet inte följt ursprunglig tidplan. Den byggherre som har 
markanvisning på del av området har inte lyckats sälja sitt projekt i den takt de önskat och 
därför kan inte kommunens färdigställa gatorna.

Klockrike Tororp
Tilläggsbudget för 2019 innebär att 500 tkr flyttas med av de 888 tkr som fanns kvar vid årets 
slut 2018. Kostnaden för marksaneringen blev något lägre än vad beräknat och 500 tkr räcker 
för att färdigställa området. En tomt för småhus kan nu säljas när marksaneringen är klar 
vilket ger en intäkt på 100 tkr.



Kv Linden
Under 2018 har byggnation av COOP kommit igång inom Kv Linden. I samband med det har 
kommunen haft vissa kostnader avseende småarbeten kopplade mot gatumiljön. Då 
byggnationen kom igång av slutet av året så behöver resterande medel tilläggbudgeteras till 
2019. De stora ombyggnationerna av allmän platsmark (gata) beräknas komma igång under 
2019. 

Buntmakaren
Kvarvarande medel från 2018 tilläggbudgeteras till 2019. Det är kostnader avseende 
planläggning och utredningar. De faktiska byggnadsåtgärderna kan starta tidigast 2020 och 
därför är ny budget 2019 framflyttad.

Bryggeriet
Ingen tilläggsbudget aktuell av kvarvarande medel 2018. Budget 2019 flyttas framåt i tiden då 
projektet inte prioriterats från byggherrens sida.

Vätterviken
Ingen ny budget 2019 då projektet inte skridit så långt att det är aktuellt med omdaning av 
gata och park.

Boren Trikå
Tilläggsbudgeten avser färdigställande av gator och parkytor inom området. Åtgärderna 
kunde inte prioriteras under 2018.

Plangenomförande tilläggsbudget  -1 160 tkr och reviderad budget 500 tkr

Tilläggs- Budget Rev Ny
Budget Utfall Avvikelse budget 2019 budget budget
2018 2018 2018 2019 MoR 2019 2019

Plangenomförande 2 340 2 656 -316 -1 160 400 500 -260
1132 Trafiksäkerhetsåtg Fornåsa 400 22 378 0
1133 Gc-väg gamla Motala Verks 700 700 0
1181 ICA/Östenssons Borensberg 340 340 340 340
1216 Fornåsa Hycklinge -500 2 552 -3 052 -2 500 500 -2 000
1399 Förlängning av Bispgatan 1 000 1 000 1 000 1 000
1932 Övrigt plangenomförande 400 82 318 400 400
1975 GC-väg Motala-Vadstena 0 0 0

Plangenomförande

ICA/Östenssons Borensberg
Tilläggsbudget om 340 tkr flyttas med då projektet blivit försenat på grund av att detaljplanen 
inte antagits ännu. Medlen avser kostnader för omdragning av gc-väg.

Fornåsa/Hycklinge
Intäkten tilläggbudgeteras till 2019 då byggherren inte kom igång med försäljning enligt plan 
2018. Reviderad budget avseende 500 tkr för utgifter avseende färdigställande av gata krävs 
då förutsättningarna på plats visade sig något svårare än planerat.



Förlängning Bispgatan
Medlen 2018 om 1000 tkr avser utbyggnad av en ny parkeringsplats vid Rödbäcken. Medlen 
tilläggbudgeteras till 2019 då byggnation inte kom igång under 2018 på grund av andra 
prioriterade delprojekt kopplat till Lalandiaprojektet. Trafiksäkerhetsåtgärder Fornåsa
Tilläggsbudget om 400 tkr flyttas med då åtgärder inte påbörjats inom ursprunglig tidplan. 
Anledningen till förseningen är att vissa fastighetsregleringar varit nödvändiga för att säkra 
markägoförhållandena. Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafi-
kanter som ska korsa väg 1050 genom Fornåsa.

Tillväxtavtal Trafikverket reviderad budget 

Tilläggs- Budget Rev Ny
Budget Utfall Avvikelse budget 2019 budget budget
2018 2018 2018 2019 MoR 2019 2019

1135 Omb Medevitullen/PK-torget inkomst 0 0 0 -120 -120
utgift 120 120
netto 0 0

Ombyggnad Medevitullen/PK-torget

Ytterligare medel om 120 tkr krävs för att färdigställa projektet. Det som kvarstår är cykelställ, planteringsstaket 
samt viss belysning. Projektet färdigställs under 2019.Projekten finansieras genom tillväxtavtalet med 
Trafikverket och därför finns en lika stor inkomst som utgift i projekten.

Projektplanerade objekt tilläggsbudget 6 165 tkr 

Projektplanerade objekt Tilläggs- Budget Rev Ny
Budget Utfall Avvikelse budget 2019 budget budget
2018 2018 2018 2019 MoR 2019 2019

Projektplanerade objekt 16 842 989 15 853 6 165 8 500 0 14 665
1142 Trygg, säker och tillgänglig 5 000 503 4 497 2 000 2 000
1143 Stora torget 3 000 124 2 876 2 876 2 876
1303 Bagaren 500 19 481 481 500 981
1371 Soltrappan 1 500 1 500 0
1395 Stadsmiljö Borensberg 1 700 1 700 0
1457 Delf inansiering Gästhamn 4 000 4 000 0
1967 Laddstolpar (klimatklivet) 60 69 -9 0
1968 Ma cykelstad-18 (klimatklivet) 1 082 274 808 808 808
1305 kv Tvättsvampen markbered 8 000 8 000

Projektplanerade objekt

Stora torget
Tilläggsbudget om 2876 tkr flyttas med då projektet inte följt ursprunglig tidplan. 
Arkitekttävlingen avslutas i april och tilläggsbudgeten avser kostnader för internt arbete, 
arkitekttävling samt förprojektering.

Trygg, säker och tillgänglig
2000 tkr av de kvarvarande 2018 tilläggbudgeteras till 2019. Medlen avser mindre åtgärder 
inom kommunens allmänna platsmark för att möjliggöra trygga, säkra och tillgängliga platser 
för oskyddade trafikanter.



Bagaren
Tilläggsbudgeten avser fortsatt omdaning av entréyta framför Folkets Hus, vilket innebär 
säker passage över väg samt nya cykelparkeringar. Nya medel för färdigställande finns i 
budget 2019. 

Ma Cykelstad -18 (Klimatklivet)
Tilläggsbudgetering av kvarvarande medel 2018 som avser åtgärder inom projekt 
Klimatklivet.

Objekt i förstudiefas tilläggsbudget 3 123 tkr 

Objekt i förstudiefas Tilläggs- Budget Rev Ny
Budget Utfall Avvikelse budget 2019 budget budget
2018 2018 2018 2019 MoR 2019 2019

Objekt i förstudiefas 5 652 2 016 3 636 3 123 1 000 0 4 123
1182 Basservicestation Varamon 1 000 1 000 1 000 1 000
1183 Electroluxspåret 300 83 217 217 217
1214 P-hus centrum förstudie 500 179 321 321 321
1361 förstudie idrottscenter 280 17 263 0
1997 Förstudie Lokverkstad 250 0 250 0
1447 Förstudie ny simhall 2 822 1 566 1 256 1 256 1 000 2 256
1304 Trafikplan 500 171 329 329 329

Objekt i förstudiefas

Basservicestation Varamon (Gestaltning Varamobaden)
Tilläggsbudget 2019 avser medel för att arbeta vidare med det utvecklingsprogram som 
tidigare tagits fram för Varamon. Arbetet innebär uppdatering och projektering för kommande 
utveckling. Arbetet skulle startats under 2018 men fick prioriteras ner till följd av andra 
projekt.

Elektroluxspåret
Tilläggsbudget om 217 tkr flyttas med då projektet blivit försenat på grund av att Trafikverket 
inte följt den tidplan som tidigare kommunicerats. Medlen avser utredningar inför ett 
eventuellt övertagande av det f d järnvägsspåret till Elektroluxområdet.

P-hus centrum förstudie
Tilläggsbudgeten avser slutförande av den utredning som påbörjades 2018 avseende 
parkeringsstrategi i Motala innerstad.

Trafikplan
Tilläggsbudgeten avser slutförande av den utredning som påbörjades 2018 avseende 
stadsövergripande trafikplan.

Förstudie ny simhall
Underskott från förstudie simhall flyttas över i tilläggsbudget då arbetet fortsätter 2018.



Driftbudget

Avstämning demografimodell 

Sedan 2010 har kommunen använt sig av en demografimodell i samband med 
resursfördelning som omfattar befolkningen i åldersintervallen 1-18 år samt 65 år och äldre. 
Utifrån den befolkningsprognos som kommunen gör framkommer de förväntade 
volymförändringarna i respektive åldersgrupp. Volymförändringarna prissätts sedan med den 
kostnad per invånare som anges i kostnadsutjämningssystemet, standardkostnad per invånare. 
Standardkostnaden reduceras för de kostnader som kommunen har för den övergripande 
administrationen. Från och med 2016 inkluderar demografimodellen även lokalkostnader. 
Detta innebär i sin tur att ingen automatisk kompensation utgår vid förändrade internhyror. 

Inför varje budgetår sker en uppskattning av vilka förändringar som förväntas inom respektive 
åldersintervall och en beräkning enligt demografimodellens prislappar sker. Underlaget 
används sedan som grund för justering av bildningsnämndens och socialnämndens 
budgetramar. 

Årligen har en avstämning av resursfördelningen skett när de verkliga volymförändringarna 
blir kända. Avstämningen är nu gjord för 2018 och visar att både bildningsnämnden och 
socialnämnden haft en lägre befolkningstillväxt än beräknat inom sina respektive 
åldersintervall. Enligt resursfördelningsmodellen skulle därmed bildningsnämndens ram 
minskas med 818 tkr och socialnämndens ram minskas med 2 775 tkr.

Demografimodellens relevans har varit en fråga för diskussion under flera år. Modellen är 
mycket förenklad och tar inte hänsyn till den faktiska behovsutvecklingen utan bara 
befolkningsutvecklingen. Därmed riskerar nämnderna att bli både över- och under-
kompenserade eftersom utvecklingen i vissa åldersgrupper inte alltid behöver stämma överens 
med antalet individer som nyttjar kommuns verksamhet. Eftersom modellen baserar sig på en 
befolkningsprognos som sedan stäms av ger den också osäkra planeringsförutsättningar och 
nämnderna riskerar att bli av med resurser i efterskott. Med anledning av detta föreslås att 
någon justering av demografimodellen inte sker för 2018 eller 2019. Inför 2020 års 
resursfördelning ska en alternativ modell för att kompensera för förändrade behov med 
anledning av demografi tillämpas. 



Ålder 1-5 6 7-12 13-15 16-18 Summa 65-79 80-89 90- Summa 
1-18 år 65- år

2017 2 437 468 3 043 1 551 1 432 8 931 7 302 2 077 495 9 874
2018 2 462 510 3 072 1 562 1 498 9 104 7 378 2 135 505 10 018

Förändring jämfört med fg år
antal invånare
Ålder 1-5 6 7-12 13-15 16-18 Summa 65-79 80-89 90- Summa 

1-18 år 65- år

2018 25 42 29 11 66 173 76 58 10 144

Förändring jämfört med fg år - prissatt, tkr

Ålder 1-5 6 7-12 13-15 16-18 Summa 65-79 80-89 90- Summa Summa
1-18 år 65- år totalt

2018 2 466 2 803 3 235 1 051 7 876 17 431 1 351 6 378 2 782 10 512 27 943

Ålder 1-5 6 7-12 13-15 16-18 Summa 65-79 80-89 90- Summa 
1-18 år 65- år

2017 2 438 477 3 055 1 539 1 444 8 953 7 317 2 092 486 9 895
2018 2 475 508 3 075 1 536 1 519 9 113 7 369 2 116 501 9 986

Förändring jämfört med fg år
antal invånare
Ålder 1-5 6 7-12 13-15 16-18 Summa 65-79 80-89 90- Summa 

1-18 år 65- år

2018 37 31 20 -3 75 160 52 24 15 91

Förändring jämfört med fg år - prissatt, tkr

Ålder 1-5 6 7-12 13-15 16-18 Summa 65-79 80-89 90- Summa Summa
1-18 år 65- år totalt

2018 3 649 2 069 2 231 -287 8 950 16 613 925 2 639 4 173 7 737 24 350

Bildningsnämnden -818

Socialnämnden -2 775

Verkligt utfall - förändring 2017-2018

Demografimodell inför budget 2018  -beräknad förändring

Avstämning budget - verkligt utfall - befolkningsförändring 2017-2018



Finansiering
Ingen

Koppling till resultatmål
--- 

Uppföljning/återrapportering
---

Namnförtydligande
Titel Namnförtydligande

Titel

Bilaga: Bifogad handling
Ta bort denna tabellrad om ingen bilaga ska bifogas!

Beslutsexpediering
Klicka här för att skriva beslutsexpediering

Godkänt av: Peter Ingesson
Titel: Kommundirektör
Datum: 2019-03-25
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